

Приложение № 1
к приказу № 507-ог
от « 29 » 08 2019 г.

**Дорожная карта (план мероприятий)
реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
«Обновление и модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»**

№	Мероприятие	Ключевой результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Организационно-распорядительный этап				
1.	Издание приказа об утверждении рабочей группы и реализации мероприятий Гранта	Приказ №507-од от 29 августа 2019	Август 2019 г.	Директор Минязев Р.Р., зам.директора по УПР Степанова И.В.
2.	Создание вкладки о реализации проекта на сайте техникума	Сайт ЛПК	Сентябрь 2019 г	Ведущий инженер ИТС Сыркин С.С.
2. Обновление и модернизация материально-технической базы техникума, закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного оборудования, программно-методического обеспечения				
3.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Установленное учебно-лабораторное оборудование	В течение 4 квартала 2019г.	Старший мастер Ахметзянов М.А., главный бухгалтер Назарова Л.М., контрактный управляющий Ковшова Т.Н.
4.	Закупка учебно-производственного оборудования	Установленное учебно-производственного оборудования	В течение 4 квартала 2019г.	Старший мастер Ахметзянов М.А., главный бухгалтер Назарова Л.М., контрактный управляющий Ковшова Т.Н.

5.	Закупка программного и методического обеспечения	Установленное программного и методического обеспечения	В течение 4 квартала 2019г.	Зам.директора по НМР Гордеева И.А., зам.директора по УР Валиуллин Р.Ю., главный бухгалтер Назарова Л.М., контрактный управляющий Ковшова Т.Н.
6.	Модернизация/ремонт учебно-производственных помещений	Отремонтированные помещения	В течение 4 квартала 2019г.	Зам.директора по АХЧ Сафиуллина З.А., зам.директора по ПВ Хасаншин И.Ф., главный бухгалтер Назарова Л.М., контрактный управляющий Ковшова Т.Н.
3. Обновление и разработка образовательных программ с учетом технологий электронного обучения и ДОТ. Реализация программы профориентации				
7.	Внести изменения в содержание программ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений	Измененные программы	В течение 4 квартала 2019г.	Зам.директора по УПР Степанова И.В., зам.директора по НМР Гордеева И.А., председатель ПЦК Тайчинова А.Х.
8.	Пересмотреть контрольные цифры приема по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ	Утвержденная ОПОП	В течение 4 квартала 2019г.	Зам.директора по УПР Степанова И.В., зам.директора по НМР Гордеева И.А., председатель ПЦК Тайчинова А.Х.
9.	Разработать и реализовать 12 программ профессионального обучения с учетом технологий электронного обучения и ДОТ	Программы профессионального обучения	В течение 4 квартала 2019г.	Зам.директора по УР Валиуллин Р.Ю., зам.директора по УПР Степанова И.В., зам.директора по НМР Гордеева И.А., председатель ПЦК Тайчинова А.Х.
4. Внедрение современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного экзамена и методики Ворлдскиллс				
10.	Разработать контрольно-оценочные средства и документацию по основным профессиональным образовательным программам, программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам с использованием демонстрационного экзамена и методики Ворлдскиллс	КОСы	Сентябрь-декабрь 2019 года	Зам.директора по НМР Гордеева И.А., председатель ПЦК Тайчинова А.Х.
11.	Применение методики WRS и современных технологий оценки качества выпускников с использованием демонстрационного	Протоколы экзамена	Июнь 2020 г.	Ст.мастер Ахметзянов М.А., председатель ПЦК Тайчинова А.Х.

	экзамена по программам профессионального обучения.			
5. Расширение портфеля актуальных программ СПО, ПО, ДПО, в том числе с учетом технологий электронного обучения и ДОТ				
12.	Разработать и реализовать 24 программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для реального сектора экономики с использованием электронного обучения и ДОТ	Утвержденные программы	Сентябрь –декабрь 2019 г.	Зам.директора по УР Валиуллин Р.Ю., зам.директора по УПР Степанова И.В.,зам.директора по НМР Гордеева И.А., старший мастер Ахметзянов М.А.
6. Разработка и реализации ДОП для педагогического сообщества республики. Тиражирование опыта реализации проекта.				
13.	Разработаны и реализованы новые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения в соответствии с современными производственными технологиями МЦПК ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в количестве 18 штук	Утвержденные программы	Сентябрь-декабрь 2019г.	Зам.директора по УР Валиуллин Р.Ю., зам.директора по УПР Степанова И.В.,зам.директора по НМР Гордеева И.А., старший мастер Ахметзянов М.А.
14.	Разработаны и реализованы программы дополнительного образования для педагогических кадров	Утвержденные программы	Сентябрь-декабрь 2019г.	Зам.директора по УР Валиуллин Р.Ю., зам.директора по УПР Степанова И.В.,зам.директора по НМР Гордеева И.А., старший мастер Ахметзянов М.А.
15.	Публикация в СМИ	Статьи	В течение 2019/2020 уч.года	Зам.директора по НМР Гордеева И.А., зам.директора по УВР Фролова О.П.
16.	Отражение информации о реализации проекта на сайте колледжа в информационной сети интернет.	Сайт ЛПК	В течение 2019/2020 уч.года	Ведущий инженер ИТС Сыркин С.С.
17.	Проведение конференций «Сетевая форма взаимодействия образовательных организаций при реализации демонстрационных экзаменов»	Материалы конференции	Апрель-май 2020 г.	Зам.директора по НМР Гордеева И.А., методист Насипова Л.И.
18.	Проведение семинаров, стажировок, для педагогического сообщества Республики Татарстан и Приволжского федерального округа	Программы семинаров, стажировок	В течение 2019/2020 уч.года	Администрация колледжа
19.	Разработаны и реализованы программы профессионального обучения с учетом требований стандартов WRS по пяти компетенциям	Программы профессионального обучения	В течение 4 квартала 2019г.	Старший мастер Ахметзянов М.А.