

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по УПР

ГАПОУ «Лениногорский политехнический  
колледж»

Л.В. Гараева

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный эксперт ДЭ ID 54008, 2021 г.

ГАПОУ «Лениногорский политехнический  
колледж»

И. И. Шавалеев

**План работы Центра проведения демонстрационного экзамена  
по КОД №1.1 по компетенции №20 «Кирпичная кладка»  
в ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»  
(гр. 528)**

**с 09.06.21 г. по 11.06.21 г. С-1 среда, 09.06.2021 г.**

Время	МЕРОПРИЯТИЕ	Выполнено	Подпись ГЭ
<b>С-1, среда, 09.06.2021 г.</b>			
13.00	Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена.		
13.00 – 13.15	Контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, наличие необходимого оборудования, инструментов, материалов. Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности.		
13.15 – 13.30	Регистрация экспертов. Проверка документов удостоверяющих личность. Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами экспертной группы, заполнение протокола о распределении.		
13.30 – 14.00	Ознакомление экспертов с Кодексом этики, Техническим описанием и Комплектом оценочной документации. Инструктаж экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в протоколе об ознакомлении.		
14.00 – 14.30	Регистрация участников демонстрационного экзамена. Проверка документов удостоверяющих личность и полисов ОМС участников ДЭ.		
14.30 – 15.00	Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в протоколе об ознакомлении.		
15.00 – 17.00	Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение протоколов. Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов. Ознакомление с оборудованием и его тестирование.		
17.00 – 17.30	<i>Ужин экспертов.</i>		

Время	МЕРОПРИЯТИЕ	Выполнено	Подпись ГЭ
<b>С1 четверг, 10.06.2021 г. (1 поток)</b>			
08.00 – 08.30	Ознакомление с заданием и правилами, выдача распечатки практического задания.		
08.30 – 08.45	Инструктаж по технике безопасности участников и экспертов.		
08.45 – 09.00	Брифинг экспертов. Обсуждение практического задания, обсуждение критериев оценки.		
<b>09.00 – 11.00</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
11.00 – 11.15	<i>Технический перерыв</i>		
<b>11.15 – 12.15</b>	<b>Выполнение модуля (1 час)</b>		
12.15 – 13.00	<i>Перерыв на обед участников и экспертов (45 минут).</i>		
<b>13.00 – 15.00</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
15.00 – 15.15	<i>Технический перерыв.</i>		
<b>15.15 – 17.15</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
<b>17.15 – 17.30</b>	Уборка рабочих мест участниками.		
17.15 – 17.30	<i>Ужин экспертов.</i>		
17.30 – 19.00	Работа экспертов, оценивание модулей, занесение результатов в CIS. Заполнение форм и оценочных ведомостей. Подписание протоколов оценки.		
19.00 – 20.00	Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола.		

Время	МЕРОПРИЯТИЕ	Выполнено	Подпись ГЭ
<b>С2 пятница, 11.06.2021 г. (2 поток)</b>			
08.00 – 08.30	Ознакомление с заданием и правилами, выдача распечатки практического задания.		
08.30 – 08.45	Инструктаж по технике безопасности участников и экспертов.		
08.45 – 09.00	Брифинг экспертов. Обсуждение практического задания, обсуждение критериев оценки.		
<b>09.00 – 11.00</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
11.00 – 11.15	<i>Технический перерыв</i>		
<b>11.15 – 12.15</b>	<b>Выполнение модуля (1 час)</b>		
12.15 – 13.00	<i>Перерыв на обед участников и экспертов (45 минут).</i>		
<b>13.00 – 15.00</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
15.00 – 15.15	<i>Технический перерыв.</i>		
<b>15.15 – 17.15</b>	<b>Выполнение модуля (2 часа)</b>		
<b>17.15 – 17.30</b>	Уборка рабочих мест участниками.		
17.15 – 17.30	<i>Ужин экспертов.</i>		
17.30 – 19.00	Работа экспертов, оценивание модулей, занесение результатов в CIS. Заполнение форм и оценочных ведомостей. Подписание протоколов оценки.		
19.00 – 20.00	Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола.		